



GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Via Fieschi 15, 16121 Genova
Email gruppo.partitodemocratico@regione.liguria.it
Tel 0105485637-5649



Prot.XII/2025/129 lg

Genova, 2 aprile 2025

Al Signor Presidente dell'Assemblea
Legislativa della Liguria

SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Oggetto: sullo stato di attuazione dello scolmatore del Bisagno

I sottoscritti Consiglieri regionali,

PREMESSA la grande importanza dell'opera dello Scolmatore sul Bisagno per quanto riguarda la mitigazione del rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che lo scolmatore è un'opera strategica per la sicurezza idrogeologica della città, in quanto garantisce una deviazione delle acque, nel momento di massima piena del torrente, causate da piogge torrenziali, sempre più frequenti, ed elimina il rischio di tracimazione;

DATO CHE si tratta di uno degli interventi di messa in sicurezza idraulica più importanti della regione, per oltre 160 milioni di euro;

CONSIDERATO CHE la durata contrattuale dei lavori, fissata originariamente al 24 luglio 2024, a seguito della proroga del 1 agosto 2022, è stata posticipata al 20 aprile 2025;

DATO CHE l'Assessore competente ha risposto ad una interrogazione nella precedente legislatura dichiarando che la "talpa meccanica" sarebbe arrivata dalla Cina entro fine luglio 2023, e che con le operazioni di assemblaggio potrebbe essere operativa non prima della fine dell'estate 2023;

VISTO CHE per una serie di motivazioni, il ritardo nell'arrivo della "talpa meccanica" porta a immaginare l'inizio della sua operatività nel giugno di quest'anno;

CONSIDERATO che il Consorzio Research ha subito nel corso degli anni diverse procedure di interdittiva antimafia, poi risolte, che hanno comportato - tra il 2022 e il 2024 - la sospensione dei lavori di alcuni mesi e in ogni caso uno stato di incertezza, rispetto al quale la scelta del Commissario è stata quella di non recedere dal contratto ma di mantenere l'attuale Consorzio, rispetto al quale negli anni si erano anche evidenziate criticità in merito alle condizioni dei

lavoratori del cantiere, con scioperi in considerazione dei ritardi nei pagamenti e a carenze di manodopera rispetto a quella necessaria;

VISTO che ad oggi non è chiaro lo stato di attuazione dei lavori e che la Giunta non ha illustrato al Consiglio un cronoprogramma aggiornato, rispetto a quello presentato nel 2023 le cui tempistiche sono nei fatti superate;

TENUTO CONTO dei ritardi accumulati e delle criticità ancora da superare;

PRESO ATTO CHE la struttura commissariale è guidata dal Presidente della Giunta

INTERROGANO IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

per conoscere:

- Se, a fronte dei ripetuti ritardi nell'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle tempistiche contrattuali, siano state applicate le penali nei confronti del Consorzio Research;
- Quale sia il nuovo cronoprogramma dettagliato per il completamento dell'intera opera, con l'indicazione delle fasi intermedie e della data prevista per l'entrata in funzione dello scolmatore.


Simone D'Angelo


Armando Sanna


Roberto Arboscello


Carola Baruzzo


Enrico Ioculano


Davide Natale


Andrea Orlando


Katia Piccardo


Federico Romeo