



GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Via Fieschi 15, 16121 Genova
Email gruppo.partitodemocratico@regione.liguria.it
Tel 0105485637-5649



Prot.XII/2026/394 Ig

Genova, 8 aprile 2026

Al Signor Presidente dell'Assemblea
Legislativa della Liguria
SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Oggetto: Mancata trasparenza sui risultati dei "campi prova" e criticità nella realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova

I sottoscritti consiglieri regionali,

Premesso che:

- la realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova rappresenta un'opera strategica di rilevanza nazionale ed europea, affidata per la fase A al consorzio guidato da Webuild;
- il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel parere del 13 ottobre 2021, ha espressamente previsto la necessità di realizzare almeno due "campi prova" a profondità di -30 e -50 metri, al fine di verificare la fattibilità tecnica e la stabilità dell'opera;
- tali test risultano fondamentali per validare le soluzioni progettuali, trattandosi di un'infrastruttura senza precedenti a tali profondità;

Considerato che:

- secondo quanto riportato da organi di stampa, i risultati dei campi prova avrebbero dovuto essere disponibili entro gennaio 2026;
- che già in data 18 dicembre 2025 da organi di stampa risultava che nel corso di un'audizione del maggio 2025 il Responsabile Unico del Procedimento aveva dichiarato ai magistrati della Procura Europea che si erano riscontrati aspetti problematici relativi ai campi prova di cui non erano disponibili i risultati;
- ad oggi tali risultati non risultano pubblicamente disponibili né trasmessi in modo chiaro all'Autorità di Sistema Portuale;

Rilevato che:

- il costo complessivo dell'opera è significativo (circa 1,6 miliardi di euro), con ulteriori extracosti già riconosciuti anche in relazione agli interventi che sono risultati necessari al fine di consolidare le palificazioni oggetto delle verifiche effettuate nei campi prova;
- la tempistica di completamento ha subito slittamenti rispetto alle previsioni iniziali, considerato che ad oggi sono stati posizionati solo 17 cassoni su un totale di 103 previsti per la realizzazione di entrambe le fasi risultano in corso approfondimenti da parte delle autorità competenti anche su possibili profili amministrativi e ambientali;

Considerato altresì che il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, riveste anche il ruolo di Commissario straordinario per la realizzazione dell'opera, con responsabilità diretta di vigilanza e coordinamento;

Tenuto conto che

- sia necessario garantire trasparenza, sicurezza e verifica indipendente su un'opera finanziata con ingenti risorse pubbliche.
- Il 17 settembre 2025 Autorità Portuale comunicava che il completamento dell'operazione di precarica erano previsti per fine novembre 2025 per il campo prova 1 e campo prova 2 e a seguire i monitoraggi avrebbero avuto una durata stimata di 30 e 60 giorni e che pertanto a fine gennaio 2026 sarebbero dovuti essere disponibili i dati dei monitoraggi
- Il quotidiano La repubblica in un articolo pubblicato lo scorso 5 aprile scrive di aver richiesto tale documentazione alla struttura commissariale e ad Autorità Portuale sia il 17 marzo che il 31 marzo us senza aver mai ricevuto risposta

INTERROGANO IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

per sapere

se sono a conoscenza dell'avvenuta acquisizione da parte della struttura commissariale dei risultati dei campi prova prescritti;
se, in caso di mancata acquisizione, sono a conoscenza di iniziative vincolanti per imporre l'immediata trasmissione e pubblicazione dei risultati.



Simone D'Angelo




Armando Sanna



Roberto Arboscello



Carola Baruzzo



Enrico Ioculano



Davide Natale



Andrea Orlando



Katia Piccardo



Federico Romeo